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※除去分別とは、設備、機器、床、壁等に内在、付着しているＰＣＢを取り除いたり、ＰＣＢ廃棄物とＰＣＢ廃棄物で 
 ない廃棄物に分ける作業である。 
※今後の検討の進捗により、変更になる場合もあります。 



先行工事の実施状況について 

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

先行工事

（全体）

GB本体

粗解体設備

破砕分別室

VTR等設備

令和元年度
令和2年度

令和3年度

9/10 11/12 

7/8 10/5 

1/4 

◆グローブボックス（GB）本体と粗解体設備の解体工事については安全に 
 工事が完了し、破砕分別室については令和3年1月に着工を開始しています。 
◆今後、VTR設備についても新型コロナ感染症の影響等を考慮しながら、進め 
 ていく予定です。 

３ 



先行工事 
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解体工事状況(パネル取外/架台撤去) 
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排気及び作業環境測定結果 

排気測定結果(1G6換気) 

測定箇所 PCB（mg/Nm3） DXNs（ng-TEQ/Nm3） 

GB室 0.000001未満 0.0000035 

粗解体室 0.000001未満 0.0000087 

解体撤去時の作業環境測定結果 

測定箇所 PCB（μg/m3）               DXNs（pg-TEQ/m3） 

GB室 0.7                0.6 

粗解体室 0.6                                  1.0 

市協定値 PCB 0.005㎎/Nm3以下 DXNs  0.08ng-TEQ/Nm3以下 

作業環境管理濃度 PCB 10μg/m3以下 管理すべき濃度基準 DXNs  2.5pg-TEQ/m3以下 
 
＊ＧＢ室のDXNsは1回のみ測定、他は最大値を記載 
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まとめ(GB本体工事及び粗解体設備工事) 

【工事期間】 
ＧＢ本体工事    令和２年９月１０日～１１月１２日 
粗解体設備工事    令和２年７月８日～１０月５日 

◆ＧＢ本体工事及び粗解体設備工事において、解体 
 撤去工事は 、周辺環境や作業環境に影響なく、ま  
 た、無事故・無災害で、計画通り、安全に完了しま  
 した。 
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破砕分別室の撤去 
令和３年１月４日着工 

◆破砕設備については第１段階としてトランスコアを破砕する 
 設備を解体し、スペースを確保した後、第２段階としてコンデ 
 ンサの素子を破砕する設備の解体を行います。 
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◆破砕設備については第１段階としてトランスコアを破砕する 
 設備を解体します。 
◆スペースを確保した後、第２段階としてコンデンサの素子を 
 破砕する設備の解体を行います。 



破砕分別室解体工事における 
グリーンハウス設置 
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◆破砕分別室へは解体分別室より入室する計画としており、 
 負圧を維持し、入室のためのグリーンハウスを設置します。 



破砕分別室の撤去 
払出ルート 

◆破砕分別室からの撤去物は解体分別室に運び出し、高濃度 
 ＰＣＢ付着物は洗浄装置にて洗浄を行います。また、低濃度 
 ＰＣＢ付着物は粗解体室にて鉄箱等に入れ、無害化認定施設 
 へ払い出します。 

１０ 

鉄箱等へ投入 

搬出車両荷台へ 



情報公開 
～解体現場のWEBカメラ設置・解体動画の公開～ 

◆情報公開ルームで解体撤去状況を確認できるように現場にカメラを設置 
 するとともに、新たに、タッチパネルにより操作できる、解体撤去情報モニ 
 ターを設置しました。 
◆解体撤去情報には動画もあり、自由に閲覧できるようにしました。 

解体撤去情報 
表示モニターを 

新設 

解体撤去の 
動画を公開 

情報公開ルームモニターコーナー 
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