

## 日本環境安全事業(株)における PCB 廃棄物処理事業の進捗状況

	実施場所	事業対象地域	PCB 分解量	処理の 開始時期	進捗状況
北九州	北九州市 若松区響町	中国・四国・ 九州 17 県	0.5 トン/日 (第 期)	2004 年 12 月	第 期操業中
豊田	愛知県豊田市 細谷町	東海 4 県	1.6 トン/日	2005 年 9 月	今年 5 月から 試運転
東京	東京都江東区 青海地先	南関東 1 都 3 県	2 トン/日	2005 年 11 月	今年 6 月から 試運転
大阪	大阪市此花区 北港白津	近畿 2 府 4 県	2 トン/日	2006 年 8 月	今年 3 月に起 工式を開催
北海道	北海道室蘭市 仲町	北海道、東北、 北関東、甲信 越、北陸 1 道 15 県	1.8 トン/日	2007 年 10 月 (さらに早期 実現に努力)	今年 3 月に処 理方式を決定

**北九州事業**

- ・ 平成 15 年 4 月 23 日 起工式開催  
北九州市と環境保全協定を締結
- ・ 平成 16 年 5 月 試運転を開始し、施設の安全操業の確認を実施
- ・ 同年 12 月 10 日 特別管理産業廃棄物処分業許可(廃棄物処理法)
- ・ 同年 12 月 18 日 開業式を行い操業開始

**豊田事業**

- ・ 平成 16 年 3 月 3 日 廃棄物処理施設設置許可(廃棄物処理法)
- ・ 同年 4 月 27 日 起工式開催  
豊田市と安全性と環境保全の確保に関する協定を締結
- ・ 平成 17 年 5 月 試運転を開始し同年 9 月に操業開始の予定

**東京事業**

- ・ 平成 16 年 6 月 1 日 廃棄物処理施設設置許可(廃棄物処理法)
- ・ 同年 8 月 3 日 起工式開催
- ・ 平成 17 年 6 月 試運転を開始し同年 11 月に操業開始の予定

**大阪事業**

- ・ 平成 16 年 12 月 20 日 廃棄物処理施設設置許可(廃棄物処理法)
- ・ 平成 17 年 3 月 9 日 起工式開催
- ・ 平成 18 年 3 月 試運転を開始し 18 年 8 月に操業開始の予定

**北海道事業**

- ・ 平成 16 年 12 月 15 日 処理施設設置工事の入札公告を実施
- ・ 平成 17 年 3 月 24 日 処理施設設置工事事業者を選定
- ・ 平成 19 年夏頃からの操業開始に向けて設計協議中