

## 安全かつ早期の処理完了に向けた市の主な取組

令和元年 7 月 北九州市環境局

### 1. 処理の安全性確保

- 北九州 PCB 処理事業所における処理の安全性を確保するため、抜き打ちによる立入検査及び安全操業に関する報告徴収を通じたチェックを継続的に実施（毎月 2 回以上）。
- また、JESCO と運転会社の会議や事業所内研修に参加して、全てのリスク情報を現場から直接収集・把握するなど、適切な操業管理を徹底（毎月 3 回以上）。

### 2. 期間内での確実な処理

PCB 処理施設立地自治体として、PCB 処理推進に係る関係会議に出席。同会議において、国・JESCO・関係自治体に対して期間内での確実な処理に向けた取組みを強く要請。また、安定器及び汚染物等の早期処理に係る関係の 72 自治体に本市職員が個別訪問し、取組状況の把握及び本市の知見・経験を水平展開中。

#### ○ 「第 26 回 PCB 廃棄物適正処理推進に関する検討委員会（国主催）」

【日 時】：平成 31 年 3 月 26 日（水）10 時～12 時

【場 所】：東京都港区新橋（AP 新橋 3 階 A 会議室）

【議 題】：PCB 廃棄物の計画的処理完了期限に向けた国の対応について 等

#### ○ 「平成 30 年度（第 2 回）PCB 廃棄物処理事業検討委員会（JESCO 主催）」

【日 時】：平成 31 年 3 月 26 日（水）13 時 30 分～16 時 30 分

【場 所】：東京都港区新橋（AP 新橋 3 階 A 会議室）

【議 題】：PCB 廃棄物の計画的処理完了期限に向けた JESCO の対応について 等

#### ○ 「第 8 回北九州 PCB 廃棄物処理事業に係る西日本広域協議会」

【日 時】：令和元年 7 月 30 日（火）予定

【場 所】：アジア太平洋インポート（3 階会議室）

【議 題】：PCB 廃棄物の計画的処理完了期限に向けた自治体の対応について 等

#### ○ 「安定器及び汚染物等の早期処理に係る関係の 72 自治体への個別訪問」

【期 間】：平成 31 年 4 月～令和元年 11 月（予定）

【訪問先】：岡山以西 38 自治体及び近畿・東海地区 34 自治体

【要 請】：安定器及び汚染物等の期間内での確実な処理について 等

### 3. 地域の理解（情報発信）

- PCB 処理だより vol.41 の発行（令和元年 5 月）
- 北九州市 PCB 処理事業所見学ツアーの実施（令和元年 9 月予定）
- 環境・コミュニティセンター、専用ホームページでの情報発信

（以上）